

**INFORME DE SITUACIÓN DEL
PLAN ESTRATÉGICO 2005-2006.**

ENERO 2006

MISIÓN

Ofrecer un sistema de información de calidad que permita a nuestra comunidad desarrollar la investigación, el aprendizaje y la formación continuada en condiciones óptimas vertebrando los mecanismos necesarios para que el conocimiento que la Universidad genera revierta de forma activa en la sociedad, a fin de formar ciudadanos responsables, solidarios ante los problemas sociales y comprometidos con las ideas de progreso, libertad, justicia y tolerancia.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: PERSONAS

Adaptación del perfil profesional de los bibliotecarios a las necesidades de la sociedad de la información, mejorando las condiciones laborales y profesionalizando los sistemas de promoción

Justificación:

Las nuevas realidades de la sociedad y la Universidad misma en el marco europeo de educación superior imponen adaptar los perfiles profesionales de los bibliotecarios, lo que implica añadir nuevas funciones y aptitudes a las tradicionales.

Los bibliotecarios seguirán haciendo labores que ya desempeñaban (custodia, información, distribución de documentos, etc.), pero tendrán cada vez mayor importancia las funciones de asesoría y colaboración en la elaboración de materiales para el aprendizaje, así como las de apoyo a la edición electrónica para la difusión de la investigación y la ciencia que la Universidad genera, o las de creación de espacios donde profesores y alumnos trabajen y creen documentos multimedia.

Esto conlleva, por una parte, una reforma de la Relación de Puestos de Trabajo de la biblioteca que refleje las nuevas necesidades del servicio, en la que se tienda a aplicar criterios similares de distribución de puestos base y orgánicos al resto del Personal de Administración y Servicios de la UCM y, por otra, la integración de la Oferta Pública de Empleo pendiente de años anteriores y el desarrollo de una nueva con los efectivos necesarios para afrontar los nuevos retos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO		Responsable/s	Previsión	Ejecución	Unidades implicadas
1.1.	Establecer los mecanismos oportunos para evaluar y mejorar el clima laboral y las condiciones de trabajo del personal de la biblioteca, creando los canales de información y participación oportunos	Director de la Biblioteca	2005-2006	SCB	ST UEESC
Objetivo Operacional		Responsable/s	Previsión	Ejecución	Unidades implicadas
1.1.a	Encuesta dirigida al personal de la Biblioteca	SCB	2005-2006	ST UEESC	ST UEESC
Producto final: Publicación anual del Documento que contenga los resultados de la encuesta dirigida al personal de la Biblioteca					
GRADO DE REALIZACIÓN: CUMPLIDO					
1.1.b	Crear un Plan de Mejora de las condiciones medioambientales de los trabajadores de la Biblioteca de la Universidad Complutense	SCB	2005	CTBD Técnico de Apoyo (1)	ST STISB UEESC Coordinadores y Directores
Producto final: Plan de Mejora de las condiciones medioambientales de los trabajadores de la Biblioteca de la Universidad Complutense					
GRADO DE REALIZACIÓN: INICIADO: FASE DE DESARROLLO DEL PROYECTO					

OBJETIVO ESTRATÉGICO		Responsable/s	Previsión	Ejecución	Unidades implicadas
1.2.	Actualización de la Relación de Puestos de Trabajo de la Biblioteca a fin de asegurar la estructura orgánica y los recursos humanos necesarios para la consecución de los objetivos del presente plan estratégico	Director de la Biblioteca	2005-2006	SCB	Todas
Objetivo Operacional		Responsable/s	Previsión	Ejecución	Unidades implicadas
1.2.a	Elaboración de un documento que considere los efectivos y la promoción de personal necesarios para la consecución del Plan estratégico 2005-2006	Director de la Biblioteca	2005-2006	SCB Técnico de Apoyo Dirección (EyC) CTAG	Todas
Producto final: Documento de cargas de trabajo y necesidades de recursos humanos de la Biblioteca de la Universidad Complutense					
GRADO DE REALIZACIÓN: CUMPLIDO					
1.2.b	Creación y desarrollo en la estructura organizativa de la BUC de las Unidades necesarias para la implantación y desarrollo del Plan Estratégico 2005-2006, así como la especificación de los efectivos asignados a ellas	SCB	2005-2006	SCB	Todas
Producto final: Publicación de la Relación de Puestos de Trabajo de la Universidad					
GRADO DE REALIZACIÓN: CUMPLIDO					
1.2.c	Adscripción progresiva de las labores administrativas, de servicios generales, informáticas y de vigilancia a personal especializado en estas competencias	Director de la Biblioteca	2005-2006	SCB	Todas
Producto final: Incorporación a la Relación de Puestos de Trabajo de la Universidad					
GRADO DE REALIZACIÓN: EN DESARROLLO, AVANZADO					
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Responsable/s	Previsión	Ejecución	Unidades implicadas
1.3.	Realizar las convocatorias de la oferta pública de empleo que permitan contar con los recursos necesarios para el desarrollo de los objetivos de la Biblioteca	Director de la Biblioteca	2005-2006	SCB	ST UEESC
Objetivo Operacional		Responsable/s	Previsión	Ejecución	Unidades implicadas
1.3.a	Adecuación de los temarios y pruebas de las convocatorias a los nuevos perfiles profesionales y necesidades de la Biblioteca, con especial atención a las competencias relativas a las nuevas tecnologías, la formación y el patrimonio bibliográfico.	Director de la Biblioteca	2005-2006	SCB SSTA SSIB CSTRH Técnicos de Apoyo Dirección	CSTRH ST UEESC
Producto final: Documento de temarios y pruebas de las convocatorias a oposiciones de las Escalas de Bibliotecas de la UCM					
GRADO DE REALIZACIÓN: CUMPLIDO					
1.3.b	Convocatorias de la Oferta de Empleo Público de las Escalas de Facultativos, Ayudantes y Técnicos Auxiliares de Bibliotecas	Director de la Biblioteca	2005-2006	SCB	ST UEESC
Producto final: Convocatorias realizadas					
GRADO DE REALIZACIÓN: EN DESARROLLO, AVANZADO					
1.3.c	Implantación de un sistema de provisión de vacantes atendiendo a criterios profesionales	SCB	2005-2006	SCB	ST
Producto final: Normativa de provisión de vacantes en la Biblioteca					
GRADO DE REALIZACIÓN: CUMPLIDO					

OBJETIVO ESTRATÉGICO		Responsable/s	Previsión	Ejecución	Unidades implicadas
1.4.	Actualización de los perfiles profesionales de las distintas escalas a las necesidades de la Universidad, a las exigencias de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) y a las de salvaguarda de nuestro patrimonio bibliográfico	Director de la Biblioteca	2005-2006	CSTRH	SCB SSTA SSIB
Objetivo Operacional		Responsable/s	Previsión	Ejecución	Unidades implicadas
1.4.a	Establecer un plan de formación continuada de nuestra plantilla que permita la capacitación de nuestros profesionales	Director de la Biblioteca	2005	CSTRH Técnicos de Apoyo Dirección	CSTRH Unidad de Formación del PAS
Producto final: Plan de formación continuada del personal de Biblioteca					
GRADO DE REALIZACIÓN: CASI FINALIZADO, PENDIENTE DE ULTIMAR					
1.4.b	Cursos de catalogación básica para técnicos auxiliares	SCB SSTA SSIB	2005-2006	CTGC (Subcomisión Proceso Técnico)	UPN STISB Coordinadores y Directores
Producto final: Realización de cursos de una semana de duración cada uno (25 horas lectivas). Elaboración de un manual y materiales de apoyo para el curso, que se encuentren a disposición de la plantilla en la Intranet de la Biblioteca. Realización de Jornadas periódicas de actualización de conocimientos en cada una de las Bibliotecas y Servicios sobre catalogación básica.					
GRADO DE REALIZACIÓN: CUMPLIDO					
1.4.c	Cursos de uso de recursos electrónicos (básico)	SCB SSIB SSTA	2005-2006	CSTRH CTGC	STISB UPN UGC
Producto final: Realización del curso dentro de la programación de cursos de formación de la Unidad de Formación del PAS de la UCM : <i>Los recursos electrónicos en la colección de la biblioteca universitaria</i> . Curso de 20 horas (5h./día)					
GRADO DE REALIZACIÓN: CUMPLIDO					
1.4.d	Cursos de uso de recursos electrónicos (avanzado)	SCB SSIB SSTA	2005-2006	CSTRH CTGC	STISB UPN UGC
Producto final: Realización de los cursos					
GRADO DE REALIZACIÓN: EN DESARROLLO, AVANZADO					
1.4.e	Cursos de formación de formadores	SCB SSIB SSTA	2005-2006	CTIB (Subcomisión de Información y Formación de Usuarios)	Responsables de Información y Servicios al Usuario de cada Biblioteca
Producto final: Realización de Jornadas periódicas de formación de formadores a fin de coordinar el contenido de los "Cursos de formación de usuarios" impartidos en las distintas bibliotecas de la UCM					
GRADO DE REALIZACIÓN: EN DESARROLLO, AVANZADO					

1.4.f	Potenciación de la elaboración de bibliografías recomendadas y preparación de materiales de apoyo a la docencia	SCB SSTA SSIB	2005-2006	SSTA SSIB	CTIB STISB UPN
		Producto final: Manual sobre elaboración de bibliografías recomendadas publicado en la intranet. Formularios web para recomendación/modificación de bibliografías por los profesores			
GRADO DE REALIZACIÓN: CUMPLIDO					
1.4.g	Cursos sobre nuevas tendencias en la gestión de bibliotecas universitarias	SCB SSTA SSIB	2005-2006	CSTRH	Coordinadores y Directores
		Producto final: Ciclo de conferencias anual dirigido al área directiva de la Biblioteca			
GRADO DE REALIZACIÓN: CUMPLIDO					
1.4.h	Cursos de formación en los nuevos módulos que se incorporen al sistema de gestión de la Biblioteca	SSIB	2005-2006	SSIB CSTRH	STISB UPN CSTRH
		Producto final: Impartición de los diferentes cursos			
GRADO DE REALIZACIÓN: EN DESARROLLO, AVANZADO					
1.4.i	Curso de catalogación de recursos electrónicos	SSTA SSIB	2005	CSTRH CTGC (Subcomisión Proceso Técnico)	UPN UGC STISB
		Producto final: Impartición de los cursos			
GRADO DE REALIZACIÓN: CASI FINALIZADO, PENDIENTE DE ULTIMAR					
1.4.j	Cursos básicos de uso de recursos y servicios de la Biblioteca	SSTA SSIB	2005-2006	SSIB CSTRH	STISB UPN UGC CSTRH
		Producto final: Impartición de los cursos			
GRADO DE REALIZACIÓN: CUMPLIDO					
1.4.k	Cursos sobre Patrimonio Bibliográfico	SCB	2005-2006	Técnico de Apoyo Dirección (PByEB) CSTRH	UPN UGC Biblioteca Histórica
		Producto final: Impartición de los cursos			
GRADO DE REALIZACIÓN: CUMPLIDO					
1.4.l	Cursos de extensión bibliotecaria	Director de la Biblioteca	2005-2006	CSTRH Técnico de Apoyo Dirección (PByEB)	SSIB
		Producto final: Impartición de los cursos			
GRADO DE REALIZACIÓN: CUMPLIDO					

OBJETIVO ESTRATÉGICO		Responsable/s	Previsión	Ejecución	Unidades implicadas
1.5.	Incrementar la colaboración de los estudiantes con la biblioteca universitaria	SCB	2005-2006	CSTRH	Coordinadores y Directores
Objetivo Operacional		Responsable/s	Previsión	Ejecución	Unidades implicadas
1.5.a	Analizar y evaluar las características de los becarios colaboradores	SCB	2005-2006	CSTRH Técnico de Apoyo Dirección (I)	Coordinadores y Directores
Producto final: Plan de mejora de las deficiencias detectadas en el proceso de evaluación					
GRADO DE REALIZACIÓN: EN DESARROLLO, AVANZADO					
1.5.b	Cursos de formación para Becarios	SCB	2005-2006	CSTRH	Servicios Centrales Bibliotecas de Centro
Producto final: Impartición de cursos al inicio de cada año, en el momento de su incorporación.					
GRADO DE REALIZACIÓN: CUMPLIDO					

LÍNEA ESTRATÉGICA 2: ORGANIZACIÓN Y CALIDAD

Implantación de un marco organizativo que favorezca la aplicación de las innovaciones tecnológicas en nuestros servicios y colecciones

Justificación:

El cambio que se está produciendo en la enseñanza universitaria, que se centra en la transformación de un modelo basado en la docencia a otro que gira sobre el aprendizaje, implica no sólo un mayor uso de la biblioteca, sino una modificación profunda de su organización, sus sistemas de trabajo (que deben acreditarse) y de su integración con el resto de la Universidad.

Este modelo ha de ser más ágil y participativo, favoreciendo la colaboración de todos los estamentos implicados (gestores, docentes, PAS y alumnos), para permitir una adaptación a las necesidades cambiantes de la sociedad de la información y a la reorganización de la estructura universitaria

OBJETIVO ESTRATÉGICO		Responsable/s	Previsión	Ejecución	Unidades implicadas
2.1.	Funcionamiento regular de la Comisión de Biblioteca, la Junta de Directores y las Comisiones Técnicas como elemento vertebrador del servicio bibliotecario	Director de la Biblioteca	2005-2006	SCB	Todas
Objetivo Operacional		Responsable/s	Previsión	Ejecución	Unidades implicadas
2.1.a	Potenciar el papel de la Junta de Directores mediante el establecimiento de Comisiones delegadas que se encarguen de canalizar las propuestas y la ejecución de la política bibliotecaria.	SCB	Inmediato	CSTRH ST	CSTRH ST Coordinadores y Directores
Producto final: Reuniones celebradas					
GRADO DE REALIZACIÓN: CUMPLIDO					
2.1.b	Potenciación del trabajo de Comisiones Técnicas que funcionan en pleno y en grupos de trabajo en las que participen miembros de los Servicios Centrales y de los centros para asesorar técnicamente a la Dirección, servir como canal de participación del personal y ejecutar las políticas de servicios y gestión de las colecciones.	SCB	2005-2006	CSTRH	Todas
Producto final: Reuniones celebradas					
GRADO DE REALIZACIÓN: CUMPLIDO					
2.1.c	Dar publicidad a las actas y otros documentos de las diferentes comisiones por medio de la Intranet de la BUC	SCB	2005-2006	Secretarios de las Comisiones	CSTRH ST Todas las Comisiones Técnicas
Producto final: Actas publicadas en la Intranet de la Biblioteca					
GRADO DE REALIZACIÓN: CUMPLIDO					

OBJETIVO ESTRATÉGICO		Responsable/s	Previsión	Ejecución	Unidades implicadas
2.2.	Establecer un plan de comunicación interna que permita integrar la plantilla en el proyecto de Biblioteca Complutense potenciando la cultura e identidad corporativa	SCB	2005-2006	ST	Todas
Objetivo Operacional		Responsable/s	Previsión	Ejecución	Unidades implicadas
2.2.a	Redacción del Plan de comunicación interna	SCB	2005	Técnicos de Apoyo Dirección ST Jefe de Evaluación de Servicios y Centros	ST UEESC
Producto final: Plan de Comunicación interna de la BUC.					
GRADO DE REALIZACIÓN: CUMPLIDO					
2.2.b	Publicación electrónica del Boletín "La Biblioteca Informa al bibliotecario"	SCB	2005-2006	ST Jefe de Evaluación de Servicios y Centros	ST UEESC
Producto final: Publicación del Boletín					
GRADO DE REALIZACIÓN: CUMPLIDO					
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Responsable/s	Previsión	Ejecución	Unidades implicadas
2.3.	Redacción de una nueva normativa de la Biblioteca adaptada a los nuevos Estatutos y necesidades	Director de la Biblioteca	2005-2006	SCB SSTA SSIB	Todas
Objetivo Operacional		Responsable/s	Previsión	Ejecución	Unidades implicadas
2.3.a	Elaboración de un nuevo Reglamento y su aprobación por el Consejo de Gobierno	Director de la Biblioteca	2005-2006	Comisión Técnica de Reglamento	Todas
Producto final: Aprobación del Reglamento					
GRADO DE REALIZACIÓN: CASI FINALIZADO, PENDIENTE DE ULTIMAR					
2.3.b	Redacción de Normas de acceso a los diferentes servicios	SCB SSTA SSIB	2005	Comisiones Técnicas	Todas
Producto final: Aprobación de las Normas					
GRADO DE REALIZACIÓN: EN DESARROLLO, AVANZADO					
2.3.c	Aprobación de Tarifas por el uso de algunos servicios de la biblioteca	Director de la Biblioteca	2005-2006	SCB SSTA SSIB	Todas
Producto final: Aprobación de las tarifas					
GRADO DE REALIZACIÓN: EN DESARROLLO, AVANZADO					

OBJETIVO ESTRATÉGICO		Responsable/s	Previsión	Ejecución	Unidades implicadas
2.4.	Establecimiento de los mecanismos necesarios para la obtención de la certificación de calidad de la Biblioteca Complutense	Director de la Biblioteca	2005-2006	Jefe de la UEESC	Todas
Objetivo Operacional		Responsable/s	Previsión	Ejecución	Unidades implicadas
2.4.a	Proceso de evaluación interna	Director de la Biblioteca	2005	Jefe de la UEESC Jefe de Evaluación de Servicios y Centros Técnicos de Apoyo Dirección	UEESC Coordinadores y Directores
Producto final: Informe de evaluación					
GRADO DE REALIZACIÓN: CUMPLIDO					
2.4.b	Proceso de evaluación externa	Director de la Biblioteca	2005-2006	Jefe de la UEESC Jefe de Evaluación de Servicios y Centros	UEESC Coordinadores y Directores
Producto final: Informe de evaluación					
GRADO DE REALIZACIÓN: CUMPLIDO					
2.4.c	Solicitud de acreditación	Director de la Biblioteca	2005-2006	Jefe de la UEESC Técnicos de Apoyo Dirección	Todas
Producto final: Entrega de la Solicitud					
GRADO DE REALIZACIÓN: CUMPLIDO					
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Responsable/s	Previsión	Ejecución	Unidades implicadas
2.5.	Creación de manuales de procedimiento y de cuadros de mando; y otros documentos imprescindibles para la gestión de la Biblioteca de la UCM	Director de la Biblioteca	2005-2006	SCB SSIB SSTA	Todas
Objetivo Operacional		Responsable/s	Previsión	Ejecución	Unidades implicadas
2.5.a	Elaboración de manuales de procedimiento de los diferentes procesos de la biblioteca para homologar su calidad	SSIB SSTA	2005-2006	Todas las Comisiones	Todas
Producto final: Publicación de los manuales en la Intranet de la Biblioteca					
GRADO DE REALIZACIÓN: EN DESARROLLO, AVANZADO					
2.5.b	Elaboración de manuales de cuadros de mando con especificación de las responsabilidades de los puestos orgánicos.	SCB	2005-2006	CTAG	CSTRH UEESC Coordinadores y Directores
Producto final: Publicación de los manuales en la Intranet de la Biblioteca					
GRADO DE REALIZACIÓN: INICIADO: FASE DE DESARROLLO DEL PROYECTO					
2.5.c	Elaboración de un Documento que especifique las tareas y competencias básicas de los bibliotecarios y becarios colaboradores de la Biblioteca	SCB	2005	CTAG	CSTRH UEESC Coordinadores y Directores
Producto final: Publicación del documento en la Intranet de la Biblioteca					
GRADO DE REALIZACIÓN: CUMPLIDO					

OBJETIVO ESTRATÉGICO		Responsable/s	Previsión	Ejecución	Unidades implicadas
2.6.	Creación de un observatorio sobre legislación en materia de Patrimonio Bibliográfico	SCB	2005-2006	SCB Técnico de Apoyo Dirección (PByEB)	Biblioteca Histórica
Objetivo Operacional		Responsable/s	Previsión	Ejecución	Unidades implicadas
2.6.a	Desarrollo de un observatorio referente al Patrimonio Bibliográfico y otras actividades relacionadas con el tema.	SCB	2005	Técnico de Apoyo Dirección (PByEB)	Biblioteca Histórica
Producto final: Publicación de un portal accesible en Internet					
GRADO DE REALIZACIÓN: EN DESARROLLO, AVANZADO					

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Creación del marco que permita la evaluación, implantación y control de servicios bibliotecarios y colecciones digitales de nuevo desarrollo

Justificación:

Las Tecnologías de la Información permiten una mayor eficiencia en las organizaciones.

En el caso de la Universidad, como impulsora de los procesos de investigación, desarrollo y aplicación de nuevas herramientas tecnológicas, el papel de la Biblioteca es esencial no sólo como colaboradora aportando la documentación y sistemas de información que los investigadores requieren sino participando en el desarrollo de proyectos de biblioteca digital junto al resto de las universidades.

Para ello la Universidad debe dotar a su Biblioteca de la infraestructura técnica y recursos necesarios para que se haga posible dicha labor.

Esto conlleva crear una estructura que permita que aplicaciones ya desarrolladas (comerciales o no) funcionen debidamente, así como contar con los efectivos oportunos para implementar desarrollos y sistemas no existentes en el mercado que requieran los proyectos de innovación tecnológica en los que la UCM participe.

OBJETIVO ESTRATÉGICO		Responsable/s	Previsión	Ejecución	Unidades implicadas
3.1.	Reordenar la estructura, instalaciones y servicios que utilizan las tecnologías de la información y comunicación (TIC) coordinándolas con el resto de los servicios de la Universidad	Director de la Biblioteca	2005-2006	SSIB	Todas
Objetivo Operacional		Responsable/s	Previsión	Ejecución	Unidades implicadas
3.1.a	Proyecto de Ordenación de la Red Ofimática	SSIB	2005-2006	SSIB Técnico de Apoyo Dirección (I)	Servicios Informáticos de la Universidad STISB
Producto final: Publicación del Proyecto					
GRADO DE REALIZACIÓN: EN DESARROLLO, AVANZADO					
3.1.b	Colaboración en proyectos de enseñanza en línea (e-learning) dentro de la Universidad	SSIB	2005-2006	SSIB	STISB
Producto final: Manual de actuaciones					
GRADO DE REALIZACIÓN: INICIADO: FASE DE DESARROLLO DEL PROYECTO					
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Responsable/s	Previsión	Ejecución	Unidades implicadas
3.2.	Implantación de nuevos módulos de gestión bibliotecaria y evaluación de otras aplicaciones ya existentes en la Universidad para mejorar la administración de la Biblioteca	Director de la Biblioteca	2005-2006	SSIB	Todas
Objetivo Operacional		Responsable/s	Previsión	Ejecución	Unidades implicadas
3.2.a	Implantación de los módulos de Millennium incluidos en MAP: Metafind (metabusador) y WebBridge (gestor de enlaces)	SSIB	2005	Subdirector Desarrollo Tecnológico y Sistemas Jefes de Sección de Tecnología y Sistemas	STISB
Producto final: Puesta en funcionamiento					
GRADO DE REALIZACIÓN: CUMPLIDO					

3.2.b	Implantación de los módulos de Millennium: Reserva de Materiales y Reserva de Obras	SSTA SSIB	2005	Subdirector Desarrollo Tecnológico y Sistemas Jefes de Sección de Tecnología y Sistemas	STISB
		Producto final: Puesta en funcionamiento			
GRADO DE REALIZACIÓN: CASI FINALIZADO, PENDIENTE DE ULTIMAR					
3.2.c	Implantación de los módulos de Millennium: ERM (gestión de recursos electrónicos) y E-checkin	SSIB SSTA	2005-2006	STISB	STISB UGC UPN
		Producto final: Puesta en funcionamiento			
GRADO DE REALIZACIÓN: EN DESARROLLO, AVANZADO					
3.2.d	Puesta en marcha de las autorenovaciones de préstamo	SSTA SSIB	2005	Subdirector Desarrollo Tecnológico y Sistemas Jefes de Sección de Tecnología y Sistemas	STISB
		Producto final: Puesta en funcionamiento			
GRADO DE REALIZACIÓN: CUMPLIDO					
3.2.e	Implantación de un sistema estadístico de información de gestión que facilite la toma de decisiones y el control de la gestión de la Biblioteca	SSIB	2005-2006	Subdirector Desarrollo Tecnológico y Sistemas Jefes de Sección de Tecnología y Sistemas	STISB
		Producto final: Puesta en funcionamiento			
GRADO DE REALIZACIÓN: EN DESARROLLO, AVANZADO					
3.2.f	Estudio, desarrollo e implantación de un interfaz de consulta único para todos los sistemas de metadatos generados por la Biblioteca: Cisne, Compludoc, CompluRed, Discórides, Revistas-e UCM, E-PrintsUCM...	SSTA SSIB	2005-2006	Subdirector Desarrollo Tecnológico y Sistemas Jefes de Sección de Tecnología y Sistemas	STISB
		Producto final: Puesta en funcionamiento			
GRADO DE REALIZACIÓN: INICIADO: FASE DE DESARROLLO DEL PROYECTO					

3.2.g	Estudiar la implantación de un Centro de Atención a Usuarios para mejorar la prestación de servicios de la Biblioteca	SSIB	2005-2006	STISB Técnico de Apoyo Dirección (EyC)	STISB
		Producto final: Informe			
GRADO DE REALIZACIÓN: EN DESARROLLO, AVANZADO					
3.2.h	Actualización de la Intranet de la Biblioteca de la UCM para potenciar la comunicación y mejorar los procesos de trabajo internos	SSTA SSIB	2005-2006	STISB CTBD Técnicos de Apoyo Dirección	STISB Todas
		Producto final: Puesta en funcionamiento			
GRADO DE REALIZACIÓN: EN DESARROLLO, AVANZADO					
3.2.i	Actualización tecnológica de los sistemas de gestión que soportan la Biblioteca Digital Dioscórides, siguiendo normas y estándares internacionales	SSIB	2005-2006	STISB Técnico de Apoyo Dirección (PByEB)	STISB Biblioteca Histórica
		Producto final: Puesta en funcionamiento			
GRADO DE REALIZACIÓN: EN DESARROLLO, AVANZADO					
3.2.j	Desarrollo de un sistema de catalogación y preservación de recursos web, priorizando los de lengua española: Complured	SSIB SSTA	2005-2006	STISB	STISB UPN
		Producto final: Puesta en funcionamiento			
GRADO DE REALIZACIÓN: CUMPLIDO					
3.2.k	Estudio, desarrollo e implantación de una nueva aplicación para realizar el inventario anual de los centros	SSIB	2005	STISB	STISB
		Producto final: Puesta en funcionamiento			
GRADO DE REALIZACIÓN: CUMPLIDO					
3.2.l	Estudio y desarrollo de aplicaciones que complementen el funcionamiento del sistema de gestión de la biblioteca	SSIB SSTA	2005-2006	STISB	Todas
		Producto final: Puesta en funcionamiento			
GRADO DE REALIZACIÓN: CASI FINALIZADO, PENDIENTE DE ULTIMAR					
3.2.m	Mejorar la integración entre el web opac y los sistemas de gestión de revistas y bases de datos mantenidos actualmente	SSIB SSTA	2005-2006	Subdirector de Servicios de Información	STISB UGC UPN
		Producto final: Puesta en funcionamiento			
GRADO DE REALIZACIÓN: EN DESARROLLO, AVANZADO					
3.2.n	Estudio, desarrollo e implantación de un módulo para la gestión del canje de publicaciones	SSIB SSTA	2005-2006	STISB	STISB UGC
		Producto final: Puesta en funcionamiento			
GRADO DE REALIZACIÓN: EN DESARROLLO, AVANZADO					
3.2.ñ	Creación de páginas-portal de las principales colecciones de la biblioteca: revistas, tesis, revistas-e UCM	SSIB	2005-2006	STISB	STISB UGC Unidad Bibliográfica y Documental de Tesis Doctorales
		Producto final: Puesta en funcionamiento			
GRADO DE REALIZACIÓN: CUMPLIDO					

3.2.o	Desarrollo de un sistema de generación de exposiciones virtuales	SSIB	2005-2006	STISB AD	STISB Biblioteca Histórica Bibliotecas de centros
		Producto final: Puesta en funcionamiento			
GRADO DE REALIZACIÓN: CUMPLIDO					
3.2.p	Potenciar la utilización del módulo de adquisiciones del sistema de gestión de la Biblioteca	SSTA SSIB	2005	STISB CTGC (Subcomisión de Adquisiciones)	STISB UGC
		Producto final: Utilización del módulo por parte de todas las Bibliotecas. Nº pedidos realizados			
GRADO DE REALIZACIÓN: CUMPLIDO					
3.2.q	Mantenimiento y mejora de la aplicación de gestión del préstamo interbibliotecario	SSTA SSIB	2005-2006	STISB CTIB (Subcomisión PI)	STISB Servicio de Préstamo interbibliotecario
		Producto final: Mantenimiento de la aplicación			
GRADO DE REALIZACIÓN: CUMPLIDO					
3.2.r	Mantenimiento y mejora de Compludoc, base de datos de sumarios de revistas	SSTA SSIB	2005-2006	STISB CTBD	STISB UGC
		Producto final: Mantenimiento de la aplicación			
GRADO DE REALIZACIÓN: CUMPLIDO					
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Responsable/s	Previsión	Ejecución	Unidades implicadas
3.3	Colaborar activamente en el desarrollo de canales nuevos de comunicación científica que difundan la labor investigadora de la Universidad (servidores de pre-prints, documentos de trabajo...)	Director de la Biblioteca	2005-2006	SSIB	STISB Unidad Bibliográfica y Documental de Tesis Doctorales
Objetivo Operacional		Responsable/s	Previsión	Ejecución	Unidades implicadas
3.3.a	Estudio e implementación de un servidor de e-prints	SSIB SSTA	2005-2006	STISB	STISB Unidad Bibliográfica y Documental de Tesis Doctorales UPN
Producto final: Puesta en funcionamiento					
GRADO DE REALIZACIÓN: CUMPLIDO					
3.3.b	Estudio, desarrollo e implementación de esquemas o DTDs para XML que faciliten el marcado de la documentación científica producida en la UCM	SSIB SSTA	2005-2006	STISB	STISB Unidad bibliográfica y Documental de Tesis Doctorales UPN Servicio de Publicaciones
		Producto final: Puesta en funcionamiento			
GRADO DE REALIZACIÓN: INICIADO: FASE DE DESARROLLO DEL PROYECTO					

OBJETIVO ESTRATÉGICO		Responsable/s	Previsión	Ejecución	Unidades implicadas
3.4.	Colaborar en la edición electrónica de las publicaciones científicas complutenses (tesis, revistas, libros...)	Director de la Biblioteca	2005-2006	SSIB	STISB Unidad Bibliográfica y Documental de Tesis Doctorales Servicio de Publicaciones
Objetivo Operacional		Responsable/s	Previsión	Ejecución	Unidades implicadas
3.4.a	Publicación de las tesis doctorales de la UCM en Internet en colaboración con el Servicio de Publicaciones	SSIB	2005-2006	Unidad Bibliográfica y Documental de Tesis Doctorales Técnico de Apoyo Dirección (I)	STISB Unidad Bibliográfica y Documental de Tesis Doctorales Servicio de Publicaciones
		Producto final: Tesis publicadas			
		GRADO DE REALIZACIÓN: CUMPLIDO			
3.4.b	Publicación de las revistas científicas de la UCM en internet, en colaboración con el Servicio de Publicaciones	SSIB	2005-2006	STISB	STISB Servicio de Publicaciones
		Producto final: Portal de revistas científicas de la UCM			
		GRADO DE REALIZACIÓN: CUMPLIDO			
3.4.c	Publicación de los libros electrónicos de la UCM en Internet en colaboración con el Servicio de Publicaciones	SSIB	2005-2006	STISB Técnicos de Apoyo Dirección	STISB Servicio de Publicaciones Biblioteca de Trabajo
		Producto final: Libros publicados			
		GRADO DE REALIZACIÓN: EN DESARROLLO, AVANZADO			
3.4.d	Publicación de las series de Documentos de Trabajo de la BUC en formato electrónico accesible en Internet	SSIB	2005-2006	STISB Técnicos de Apoyo Dirección	STISB Servicio de Publicaciones Biblioteca de Trabajo
		Producto final: Documentos de Trabajo de la BUC y Documentos de Trabajo de la Biblioteca Histórica accesibles en texto completo en Internet			
		GRADO DE REALIZACIÓN: CUMPLIDO			
3.4.e	Publicación de revistas de temática profesional por parte de la Biblioteca	SSIB	2005-2006	STISB Técnicos de Apoyo Dirección	STISB Biblioteca Histórica Bibliotecas de centros Servicio de Publicaciones
		Producto final: Revistas electrónicas de la BUC (<i>Pecia</i> , etc.) accesibles en texto completo en Internet			
		GRADO DE REALIZACIÓN: CUMPLIDO			

OBJETIVO ESTRATÉGICO		Responsable/s	Previsión	Ejecución	Unidades implicadas
3.5.	Favorecer la digitalización de materiales como medio preferente de preservación y difusión y crear un plan de preservación de la documentación digital	SSIB	2005-2006	Subdirector de Servicios de Información	Unidad de Proyectos, Digitalización y Acceso al Documento
Objetivo Operacional		Responsable/s	Previsión	Ejecución	Unidades implicadas
3.5.a	Ampliación de la Biblioteca Digital Dioscórides hacia la Biblioteca Digital Clásicos Complutenses	SSIB	2005	Subdirector de Servicios de Información Técnico de Apoyo Dirección (PByEB)	Unidad de Proyectos, Digitalización y Acceso al Documento Biblioteca Histórica
		Producto final: Libros digitalizados			
GRADO DE REALIZACIÓN: SIN INICIAR					
3.5.b	Planificación de la implementación de un servidor de material audiovisual científico a partir de la digitalización de contenidos analógicos ya existentes en la Biblioteca y la incorporación de materiales ya digitales	SSIB	2005-2006	STISB	Servicios Informáticos de la Universidad
		Producto final: Publicación del Plan			
GRADO DE REALIZACIÓN: CUMPLIDO					
3.5.c	Implantación de un sistema de archivo digital para la documentación electrónica propiedad de la UCM	SSIB	2005-2006	ST STISB Técnico de Apoyo Dirección (I)	ST STISB
		Producto final: Implementación del sistema			
GRADO DE REALIZACIÓN: INICIADO: FASE DE DESARROLLO DEL PROYECTO					
3.5.d	Colaborar con el Archivo administrativo y otros servicios de la Universidad para establecer un programa de preservación de la documentación administrativa complutense	SSTA SSIB	2006	ST STISB AD	ST STISB Archivo Administración UCM
		Producto final: Implementación del sistema			
GRADO DE REALIZACIÓN: INICIADO: FASE DE DESARROLLO DEL PROYECTO					
3.5.e	Normalización de la documentación emanada de los Servicios Centrales y de las bibliotecas de centro con vistas a su archivo y preservación	SSIB	2006	ST	ST Administración UPN Coordinadores y Directores
		Producto final: Publicación del documento			
GRADO DE REALIZACIÓN: SIN INICIAR					

OBJETIVO ESTRATÉGICO		Responsable/s	Previsión	Ejecución	Unidades implicadas
3.6.	Profundización en el desarrollo de la Biblioteca Digital a través de la difusión de servicios y colecciones virtuales por medio de las tecnologías de red	SSIB	2005-2006	SSIB	STISB
Objetivo Operacional		Responsable/s	Previsión	Ejecución	Unidades implicadas
3.6.a	Creación de un sistema web, mediante un generador de contenidos, para acceder a los servicios y colecciones de la Biblioteca	SSIB	2005-2006	Subdirector de Servicios de Información	STISB
Producto final: Aplicación en funcionamiento					
GRADO DE REALIZACIÓN: CASI FINALIZADO, PENDIENTE DE ULTIMAR					
3.6.b	Creación de un portal de información sobre acceso y uso de las colecciones y servicios virtuales de la Biblioteca	SSIB	2005-2006	Subdirector de Servicios de Información CTIB	STISB
Producto final: Portal de la Biblioteca					
GRADO DE REALIZACIÓN: CASI FINALIZADO, PENDIENTE DE ULTIMAR					

LÍNEA ESTRATÉGICA 4: FINANCIACIÓN

Potenciar la existencia de un presupuesto propio y estable para la Biblioteca que permita la planificación de objetivos estratégicos a medio plazo, así como las tareas orientadas a la autofinanciación

Justificación:

El incremento exponencial de los precios de las publicaciones periódicas científicas exige establecer un sistema que permita su financiación y una política de adquisiciones que soporte el desarrollo de nuestra colección a medio plazo.

Este sistema debe ser compatible con la adquisición de otros materiales (libros, grabaciones, etc.) imprescindibles para la docencia y la investigación y que en la actualidad presentan unas ratios libro/usuario muy desfavorables frente a la media de las Universidades españolas.

Para ello, la Biblioteca de la Universidad ha de crear contenidos y establecer convenios que permitan obtener ingresos diferentes a los tradicionales.

OBJETIVO ESTRATÉGICO		Responsable/s	Previsión	Ejecución	Unidades implicadas
4.1.	Análisis de los procedimientos de gestión económica para establecer un sistema de financiación plurianual con cargo a los presupuestos de la Universidad que garantice la estabilidad de las colecciones de recursos electrónicos y de publicaciones periódicas	Director de la Biblioteca	2005-2006	SSTA	Administración de la Biblioteca UGC
Objetivo Operacional		Responsable/s	Previsión	Ejecución	Unidades implicadas
4.1.a	Creación de un manual de procedimiento para la gestión del concurso centralizado de suministro de publicaciones periódicas	SSTA	2005-2006	SSTA	UGC
Producto final: Documento publicado en la Intranet de la Biblioteca					
GRADO DE REALIZACIÓN: CUMPLIDO					
4.1.b	Negociación con los servicios de la UCM implicados para agilizar el pago a los proveedores de la Biblioteca	SSTA	2005	SSTA	UGC Administración
Producto final: Documento publicado en la Intranet de la Biblioteca					
GRADO DE REALIZACIÓN: CUMPLIDO					
4.1.c	Reorganización del sistema de facturación y pago del concurso de publicaciones periódicas, de acuerdo con los servicios económicos de la UCM, para adaptarlo al sistema de gestión económico de la Universidad	SSTA	2005	SSTA	UGC Administración
Producto final: Documento publicado en la Intranet de la Biblioteca					
GRADO DE REALIZACIÓN: CUMPLIDO					
4.1.d	Presentación a la Comisión de Biblioteca de la UCM de un plan cuatrienal para el mantenimiento y desarrollo de la colección de publicaciones periódicas	SSTA	2005-2006	SSTA	UGC Administración Coordinadores y Directores
Producto final: Documento publicado en la Intranet de la Biblioteca					
GRADO DE REALIZACIÓN: EN DESARROLLO, AVANZADO					

OBJETIVO ESTRATÉGICO		Responsable/s	Previsión	Ejecución	Unidades implicadas
4.2.	Establecer un plan presupuestario para el patrimonio bibliográfico de la BUC y de su Biblioteca Histórica	SCB	2005-2006	Técnico de Apoyo Dirección (PByEB)	Biblioteca Histórica
Objetivo Operacional		Responsable/s	Previsión	Ejecución	Unidades implicadas
4.2.a	Establecer un plan presupuestario para la salvaguarda de los fondos custodiados en nuestra Universidad así como la financiación de la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla	Director de la Biblioteca	2005-2006	Técnico de Apoyo Dirección (PByEB)	Biblioteca Histórica
Producto final: Plan publicado en la Intranet de la Biblioteca					
GRADO DE REALIZACIÓN: CASI FINALIZADO, PENDIENTE DE ULTIMAR					
4.2.b	Solicitar a la Comunidad de Madrid y otras entidades ayudas presupuestaria para la salvaguarda de los fondos custodiados en nuestra Universidad así como la financiación de la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla	Director de la Biblioteca	2005-2006	Técnico de Apoyo Dirección (PByEB)	Biblioteca Histórica
Producto final: Contrato programa con la Comunidad de Madrid					
GRADO DE REALIZACIÓN: CASI FINALIZADO, PENDIENTE DE ULTIMAR					
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Responsable/s	Previsión	Ejecución	Unidades implicadas
4.3.	Realizar una gestión activa de solicitud de ayudas para fondos bibliográficos y financiación compartida de colecciones	Director de la Biblioteca	2005-2006	SSTA	UGC
Objetivo Operacional		Responsable/s	Previsión	Ejecución	Unidades implicadas
4.3.a	Estimular la creación de acuerdos de financiación con entidades externas a la UCM para la adquisición de manuales u otras colecciones	SSTA	2005-2006	SSTA Técnicos de Apoyo Dirección	UGC
Producto final: Informe de solicitudes y gestiones realizadas					
GRADO DE REALIZACIÓN: SIN INICIAR					
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Responsable/s	Previsión	Ejecución	Unidades implicadas
4.4.	Equiparar las inversiones en colecciones por lector a las medias del resto de las universidades españolas	Director de la Biblioteca	2005-2006	SSTA	Administración de la Biblioteca
Objetivo Operacional		Responsable/s	Previsión	Ejecución	Unidades implicadas
4.4.a	Establecer y consolidar en el presupuesto de la BUC una partida presupuestaria para la adquisición de manuales y bibliografía básica para los alumnos	SSTA	2005-2006	SSTA	UGC Administración
Producto final: Informe publicado en la Intranet de la Biblioteca que refleje el uso realizado de las partidas					
GRADO DE REALIZACIÓN: CUMPLIDO					
4.4.b	Estudio de la adquisición de plataformas consolidadas de libros electrónicos que permitan la elaboración de materiales didácticos en formato electrónico	SSTA	2005	SSTA SSIB	UGC STISB
Producto final: Adquisición y difusión del producto					
GRADO DE REALIZACIÓN: CUMPLIDO					

OBJETIVO ESTRATÉGICO		Responsable/s	Previsión	Ejecución	Unidades implicadas
4.5.	Cofinanciación con otras instituciones de las obras electrónicas y las bases de datos bibliográficas de producción propia	Director de la Biblioteca	2005-2006	SSTA SSIB	UGC STISB
Objetivo Operacional		Responsable/s	Previsión	Ejecución	Unidades implicadas
4.5.a	Establecer un acuerdo de distribución no exclusivo de Compludoc con alguna empresa de creación o distribución de bases de datos	Director de la Biblioteca	2005-2006	SSTA SSIB	UGC STISB
Producto final: Acuerdo de distribución					
GRADO DE REALIZACIÓN: EN FASE DE DESARROLLO					
4.5.b	Establecer un acuerdo de distribución no exclusivo de las revistas científicas de la UCM con alguna empresa de creación o distribución de contenidos	Director de la Biblioteca	2005-2006	SSTA SSIB	UGC STISB Servicio de Publicaciones
Producto final: Acuerdo de distribución					
GRADO DE REALIZACIÓN: EN DESARROLLO, AVANZADO					
4.5.c	Establecer un acuerdo de distribución no exclusivo de las tesis doctorales de la UCM con alguna empresa de creación o distribución de contenidos	Director de la Biblioteca	2005-2006	SSTA SSIB AD	STISB Unidad Bibliográfica y Documental de tesis doctorales Servicio de Publicaciones
Producto final: Acuerdo de distribución					
GRADO DE REALIZACIÓN: CUMPLIDO					

LÍNEA ESTRATÉGICA V: ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS

Modernizar las instalaciones y equipamientos de nuestras bibliotecas a fin de mejorar su funcionalidad adaptándolas a las nuevas necesidades de la sociedad de la información

Justificación:

Las instalaciones y equipamientos de nuestras bibliotecas distan mucho, en general, de alcanzar los requisitos deseables. En un contexto en el que la UCM compite con otras universidades, contar con unas instalaciones y equipos funcionales resulta imprescindible.

Es necesario actuar en varios sentidos: adaptar las bibliotecas existentes a las necesidades de la biblioteca tradicional (puestos de lectura, consulta, depósito, etc.) y crear ámbitos de trabajo para que la biblioteca sea un lugar físico donde profesores, estudiantes y PAS puedan encontrar información y ayuda para utilizar (y crear) tecnologías informáticas y documentos multisoporte.

Por otro lado, la Universidad necesita ofrecer a los estudiantes espacios que permitan el estudio en horarios extraordinarios (épocas de exámenes, etc.) y una política más activa de extensión cultural en la que la biblioteca sea un colaborador eficaz de la labor de extensión universitaria.

OBJETIVO ESTRATÉGICO		Responsable/s	Previsión	Ejecución	Unidades implicadas
5.1.	Crear un espacio multifuncional para el estudio y la investigación en un edificio céntrico representativo de la Universidad: biblioteca virtual de investigación abierta todos los días y centro de estudio ininterrumpido en época de exámenes	Director de la Biblioteca	2006	SCB	UEESC Coordinadores y Directores
Objetivo Operacional		Responsable/s	Previsión	Ejecución	Unidades implicadas
5.1.a	Evaluar los espacios existentes en edificios céntricos para la realización del proyecto.	Director de la Biblioteca	2006	SCB SSTA SSIB Técnico de Apoyo Dirección (I)	UEESC Coordinadores y Directores
Producto final: Documento publicado en la Intranet de la Biblioteca					
GRADO DE REALIZACIÓN: EN DESARROLLO, AVANZADO					
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Responsable/s	Previsión	Ejecución	Unidades implicadas
5.2.	Realizar un inventario general de las instalaciones y equipamientos de las diferentes bibliotecas que permita una planificación general de las obras y las necesidades de personal y equipamientos a medio plazo.	Director de la Biblioteca	2005	SCB	UEESC Coordinadores y Directores
Objetivo Operacional		Responsable/s	Previsión	Ejecución	Unidades implicadas
5.2.a	Elaboración de un inventario general de las instalaciones y equipamientos de las diferentes bibliotecas	SCB	2005	UEESC Técnico de Apoyo Dirección (I)	UEESC Coordinadores y Directores
Producto final: Inventario publicado y actualizable					
GRADO DE REALIZACIÓN: CUMPLIDO					

OBJETIVO ESTRATÉGICO		Responsable/s	Previsión	Ejecución	Unidades implicadas
5.3.	Creación de espacios singulares que permitan la mejor utilización de los medios actualmente dispersos a fin de posibilitar la creación de centros de recursos para el aprendizaje y la investigación aprobados por la CRUE	Director de la Biblioteca	2005-2006	SCB SSTA SSIB Técnicos de Apoyo Dirección	UEESC
Objetivo Operacional		Responsable/s	Previsión	Ejecución	Unidades implicadas
5.3.a	Elaboración de un plan de nuevas obras, reformas y mantenimiento de las instalaciones y equipamiento de las bibliotecas a fin de asegurar que se adaptan a las necesidades previstas a medio plazo y a los recursos disponibles	Director de la Biblioteca	2005-2006	SCB SSTA SSIB Técnicos de Apoyo Dirección	UEESC Coordinadores y Directores Vicegerencia de Asuntos Generales
Producto final: Documento publicado en la Intranet de la Biblioteca					
GRADO DE REALIZACIÓN: CUMPLIDO					
5.3.b	Supervisión de las obras de nueva realización y reforma de bibliotecas a fin de asegurar que se adaptan a las necesidades a medio plazo recomendadas por la CRUE	Director de la Biblioteca	2005-2006	Técnicos de Apoyo Dirección	UEESC Coordinadores y Directores Vicegerencia de Asuntos Generales
Producto final: Informe de gestiones realizadas publicado en la Intranet de la Biblioteca					
GRADO DE REALIZACIÓN: EN DESARROLLO, AVANZADO					
5.3.c	Elaborar un plan de emergencia, seguridad y protección contra pérdidas y robos	Director de la Biblioteca	2005-2006	Técnico de Apoyo Dirección (I)	Todas
Producto final: Informe de gestiones realizadas publicado en la Intranet de la Biblioteca					
GRADO DE REALIZACIÓN: EN DESARROLLO, FASE DE DESARROLLO DEL PROYECTO					

LÍNEA ESTRATÉGICA 6: SERVICIOS Y GESTIÓN DE LAS COLECCIONES

Reorganización de los modelos de gestión y difusión de nuestras colecciones y servicios incrementando la colaboración con otros servicios de la Universidad

Justificación:

Las necesidades bibliográficas de las distintas titulaciones exigen unas colecciones y servicios ágiles y adaptables a su diversidad. Esta flexibilidad implica unos mínimos de calidad, homogeneidad y racionalidad.

Para este fin, debe existir una política de proceso, gestión de las colecciones y servicios, claramente establecida en manuales de procedimiento que determinen nuestro grado de compromiso y calidad.

Por otro lado es necesario contar con servicios eficaces para afrontar las necesidades de las nuevas titulaciones en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior.

Por tanto, es imprescindible mejorar la formación de usuarios, el servicio de información (coordinándolo con otros de la Universidad) y establecer unidades que permitan crear los materiales de apoyo a la docencia necesarios para la acreditación de las nuevas titulaciones.

OBJETIVO ESTRATÉGICO		Responsable/s	Previsión	Ejecución	Unidades implicadas
6.1.	Ampliar el horario de la Biblioteca en época de exámenes y no lectivas adaptándolo a los servicios demandados y procurar la mayor homogeneización posible de los horarios en épocas lectivas	Director de la Biblioteca	2005-2006	SCB	UEESC
Objetivo Operacional		Responsable/s	Previsión	Ejecución	Unidades implicadas
6.1.a	Ampliar el horario de la Biblioteca en épocas de exámenes y no lectivas, adaptándolo a los servicios demandados y procurar la mayor homogeneización posible de los horarios en épocas lectivas	Director de la Biblioteca	2005-2006	SCB	UEESC
Producto final: Informe sobre la apertura					
GRADO DE REALIZACIÓN: CUMPLIDO					
6.1.b	Estudiar e implantar un sistema estable para la realización de la apertura extraordinaria de bibliotecas en época de exámenes	Director de la Biblioteca	2005-2006	SCB	UEESC
Producto final: Informe publicado en la Intranet de la Biblioteca.					
GRADO DE REALIZACIÓN: CUMPLIDO					
6.1.c	Ampliar y homogeneizar progresivamente los horarios de las bibliotecas	Director de la Biblioteca	2005-2006	SCB	UEESC Coordinadores y Directores
Producto final: Informe publicado en la Intranet de la Biblioteca.					
GRADO DE REALIZACIÓN: CASI FINALIZADO, PENDIENTE DE ULTIMAR					

OBJETIVO ESTRATÉGICO		Responsable/s	Previsión	Ejecución	Unidades implicadas
6.2.	Crear un servicio de atención a la docencia, autoridades académicas y de administración potenciando la creación de webs de recursos de apoyo a la docencia	Director de la Biblioteca	2005-2006	SSIB	Todas
Objetivo Operacional		Responsable/s	Previsión	Ejecución	Unidades implicadas
6.2.a	Crear un servicio de documentación para el Personal Docente e Investigador	SSIB	2005	CTIB	Todas
Producto final: Servicio en funcionamiento					
GRADO DE REALIZACIÓN: SIN INICIAR					
6.2.b	Crear un servicio de documentación para el Personal de Administración y Servicios	SSIB	2005	CTIB	Todas
Producto final: Servicio en funcionamiento					
GRADO DE REALIZACIÓN: SIN INICIAR					
6.2.c	Crear un servicio de documentación para autoridades académicas	SSIB	2005	Director del Área de Documentación del DAP	Todas
Producto final: Servicio en funcionamiento					
GRADO DE REALIZACIÓN: SIN INICIAR					
6.2.d	Crear una página web de apoyo para cada asignatura impartida en la UCM que recoja documentos e información relativos a la misma	SSIB	2005-2006	STISB	Todas
Producto final: Servicio en funcionamiento					
GRADO DE REALIZACIÓN: EN DESARROLLO, AVANZADO					
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Responsable/s	Previsión	Ejecución	Unidades implicadas
6.3.	Mejorar la atención mediante el desarrollo de una política de formación de usuarios, de servicios de información bibliográfica presenciales y a distancia, más amplios y personalizados, así como guías de las distintas bibliotecas y de sus servicios	Director de la Biblioteca	2005-2006	SSIB	UEESC STISB
Objetivo Operacional		Responsable/s	Previsión	Ejecución	Unidades implicadas
6.3.a	Crear un sistema común de formación de usuarios	SSIB	2005-2006	CTIB	STISB Coordinadores y Directores
Producto final: Documento publicado en la Intranet de la Biblioteca					
GRADO DE REALIZACIÓN: EN DESARROLLO, AVANZADO					
6.3.b	Crear un sistema común de guías bibliográficas en papel y formato electrónico	SSIB	2005-2006	CTIB	STISB Coordinadores y Directores
Producto final: Guías publicadas y accesibles desde nuestro web					
GRADO DE REALIZACIÓN: CUMPLIDO					
6.3.c	Realizar un vídeo de formación sobre fuentes de información	SSIB	2005	CTIB	STISB
Producto final: Vídeo accesible desde nuestro web					
GRADO DE REALIZACIÓN: EN DESARROLLO, AVANZADO					
6.3.d	Preparación de una Guía de Fuentes de Información interactiva para incluirla en la Guía Multimedia del Alumno	SSIB	2005	CTIB	STISB
Producto final: Guía multimedia del alumno.					
GRADO DE REALIZACIÓN: INICIADO: FASE DE DESARROLLO DEL PROYECTO					

6.3.e	Editar digitalmente "La Biblioteca Informa"	SSIB	2005	ST	STISB
		Producto final: Publicación accesible desde nuestro web.			
GRADO DE REALIZACIÓN: CUMPLIDO					
6.3.f	Crear un sistema homologado de atención para el Servicio de Información Bibliográfica de la UCM	SSIB	2005-2006	CTIB	Coordinadores y Directores
		Producto final: Documento publicado en la Intranet de la Biblioteca			
GRADO DE REALIZACIÓN: INICIADO: FASE DE DESARROLLO DEL PROYECTO					
6.3.g	Elaboración de un mapa de fuentes de información en Patrimonio Bibliográfico	SSIB	2005-2006	Técnico de Apoyo Dirección (PByEB)	Biblioteca Histórica Coordinadores y Directores
		Producto final: Documento publicado en la Intranet de la Biblioteca			
GRADO DE REALIZACIÓN: CASI FINALIZADO					
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Responsable/s	Previsión	Ejecución	Unidades implicadas
6.4.	Homogeneizar los procesos de gestión de las colecciones y de los servicios de las distintas bibliotecas de centros adaptándolos a las nuevas tecnologías y estándares bibliotecarios	Director de la Biblioteca	2005-2006	SCB SSTA SSIB	Todas
Objetivo Operacional		Responsable/s	Previsión	Ejecución	Unidades implicadas
6.4.a	Establecer una política de proceso de materiales que especifique los niveles de descripción según la tipología documental, las necesidades de los usuarios y los centros, así como las labores correspondientes a las distintas escalas de bibliotecarios en dicho proceso	SSTA	2005	CTGC (Subcomisión Proceso Técnico)	UPN Coordinadores y Directores
		Producto final: Documento publicado en la Intranet de la Biblioteca			
GRADO DE REALIZACIÓN: CUMPLIDO					
6.4.b	Evaluar el uso de descriptores en la descripción bibliográfica	SSTA	2005	CTGC (Subcomisión Proceso Técnico)	UPN Coordinadores y Directores
		Producto final: Documento publicado en la Intranet de la Biblioteca			
GRADO DE REALIZACIÓN: ¿?					
6.4.c	Implantar una política de desarrollo, preservación y gestión de la colección	SSTA	2005-2006	CTGC AD	UGC Coordinadores y Directores UPN
		Producto final: Documento publicado en la Intranet de la Biblioteca			
GRADO DE REALIZACIÓN: INICIADO: FASE DE DESARROLLO DEL PROYECTO					
6.4.d	Establecer una política para la gestión de donativos bibliográficos, incluyendo su incorporación a la colección de la Biblioteca y redactar un manual de procedimiento que la especifique	SSTA	2005-2006	CTGC (Subcomisión Proceso Técnico) AD	UGC UPN Coordinadores y Directores
		Producto final: Documento publicado en la Intranet de la Biblioteca			
GRADO DE REALIZACIÓN: INICIADO: FASE DE DESARROLLO DEL PROYECTO					
6.4.e	Establecer una política de cobertura y proceso de Compludoc, incorporando fondos anteriores al inicio del proyecto (Compludoc histórico)	SSTA	2005-2006	CTGC (Subcomisión Proceso Técnico)	UPN STISB
		Producto final: Documento publicado en la Intranet de la Biblioteca			
GRADO DE REALIZACIÓN: INICIADO: FASE DE DESARROLLO DEL PROYECTO					

6.4.f	Potenciar y mejorar el catálogo CISNE con especial atención a la normalización de puntos de acceso	SSTA	2005-2006	CTGC (Subcomisión Proceso Técnico)	STISB UPN
		Producto final: Nº registros de autoridad creados; número de registros corregidos; número de entradas nuevas en el Tesouro			
		GRADO DE REALIZACIÓN: CUMPLIDO			
6.4.g	Establecimiento de una política de cobertura y proceso para Complured	SSTA	2005-2006	CTIB	STISB
		Producto final: Documento publicado en la Intranet de la Biblioteca			
		GRADO DE REALIZACIÓN: INICIADO: FASE DE DESARROLLO DEL PROYECTO			
6.4.h	Ampliar el proyecto Complured, convirtiéndolo en un sistema de archivo de interés académico, principalmente español, accesible gratuitamente en Internet	SSIB	2006	CTIB	STISB
		Producto final: Implantación del sistema			
		GRADO DE REALIZACIÓN: SIN INICIAR PASAR A PL. ESTR. 2007/09			
6.4.i	Implantación de un sistema que permita crear materiales accesibles desde el portal web de apoyo a la docencia	SSTA	2005-2006	STISB	STISB CTIB Coordinadores y Directores
		Producto final: Implantación del sistema			
		GRADO DE REALIZACIÓN: EN DESARROLLO, AVANZADO			
6.4.j	Homogeneización del tipo de tejuelos y sellos de la BUC	SSTA	2005-2006	Comisión Sala y Préstamo	Coordinadores y Directores
		Producto final: Documento publicado en la Intranet de la Biblioteca			
		GRADO DE REALIZACIÓN: SIN INICIAR PASAR A PL. ESTR. 2007/09			
6.4.k	Homogeneización de la señalización	SSTA	2005	Comisión Sala y Préstamo	Coordinadores y Directores
		Producto final: Sistema de señalización en funcionamiento en las Bibliotecas			
		GRADO DE REALIZACIÓN: CUMPLIDO			
6.4.l	Elaborar un mapa de las colecciones de Patrimonio Bibliográfico de la UCM	SSTA	2005-2006	Técnico de Apoyo Dirección (PByEB)	Todas
		Producto final: Documento publicado en la Intranet de la Biblioteca			
		GRADO DE REALIZACIÓN: CASI FINALIZADO			
6.4.m	Elaboración y desarrollo de planes específicos de conservación, restauración y difusión del Patrimonio Bibliográfico	SSTA	2005-2006	Técnico de Apoyo Dirección (PByEB)	Todas
		Producto final: Documento publicado en la Intranet de la Biblioteca			
		GRADO DE REALIZACIÓN: CUMPLIDO			
6.4.n	Elaborar un plan de actuación para la creación de la Colección Local Complutense	SSTA	2005-2006	Técnico de Apoyo Dirección (PByEB)	Todas
		Producto final: Documento publicado en la Intranet de la Biblioteca			
		GRADO DE REALIZACIÓN: CUMPLIDO			

OBJETIVO ESTRATÉGICO		Responsable/s	Previsión	Ejecución	Unidades implicadas
6.5.	Establecer un plan de actuación a corto, medio y largo plazo para hacer accesibles nuestros catálogos y fondos en Internet	SSTA	2005-2006	SSTA	UPN STISB Coordinadores y Directores
Objetivo Operacional		Responsable/s	Previsión	Ejecución	Unidades implicadas
6.5.a	Análisis de colecciones pendientes de incorporar a CISNE y determinación de prioridades conforme a criterios de uso, calidad y rareza	SSTA	2005-2006	CTGC (Subcomisión Proceso Técnico)	UPN Coordinadores y Directores
Producto final: Documento publicado en la Intranet de la Biblioteca					
GRADO DE REALIZACIÓN: INICIADO: FASE DE DESARROLLO DEL PROYECTO					
6.5.b	Establecer un plan para incorporar a CISNE, de la manera más rápida y eficaz posible, los fondos sin catalogar o con catalogación no automatizada existentes en la Biblioteca	SSTA	2005– 2006	SSTA CTGC (Subcomisión Proceso Técnico) AD	UPN STISB Coordinadores y Directores
Producto final: Plan publicado en la Intranet de la Biblioteca					
GRADO DE REALIZACIÓN: EN DESARROLLO, AVANZADO					
6.5.c	Establecer mecanismos alternativos a la descripción bibliográfica convencional para permitir la consulta automatizada de fondos bibliográficos notables, cuya inclusión en CISNE no se pueda acometer a corto o medio plazo	SSTA	2005-2006	SSTA CTGC (Subcomisión Proceso Técnico) AD	STISB UPN Coordinadores y Directores
Producto final: Plan publicado en la Intranet de la Biblioteca					
GRADO DE REALIZACIÓN: SIN INICIAR PASAR A PL. ESTR. 2007/09					

OBJETIVO ESTRATÉGICO		Responsable/s	Previsión	Ejecución	Unidades implicadas
6.6.	Establecer los procedimientos adecuados para la evaluación del uso de recursos de información, especialmente en soporte digital	SSTA	2005-2006	SSTA SSIB CTGC	UEESC UGC STISB Coordinadores y Directores
Objetivo Operacional		Responsable/s	Previsión	Ejecución	Unidades implicadas
6.6.a	Establecer indicadores de rendimiento de los recursos electrónicos	SSTA	2005 – 2006	SSTA SSIB	UEESC UGC STISB Coordinadores y Directores
Producto final: Indicadores					
GRADO DE REALIZACIÓN: EN DESARROLLO, AVANZADO					
6.6.b	Establecer un plan de evaluación continuo de uso de publicaciones electrónicas	SSTA	2005-2006	SSTA SSIB	UEESC UGC STISB Coordinadores y Directores
Producto final Plan publicado en la Intranet de la Biblioteca					
GRADO DE REALIZACIÓN: EN DESARROLLO, AVANZADO					

LÍNEA ESTRATÉGICA 7: COOPERACIÓN Y EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA

Profundizar en la creación de servicios y colecciones virtuales que difundan nuestras colecciones bibliográficas y la labor investigadora de la Universidad, mejorando la presencia de la Biblioteca en organismos cooperativos nacionales e internacionales y favoreciendo nuestra integración en consorcios bibliotecarios.

Justificación:

El prestigio de la UCM y su Biblioteca exigen no sólo nuestra participación en los proyectos y organismos nacionales e internacionales sino que ésta sea liderando los mismos.

A ello se une la necesidad de difundir a toda la sociedad nuestro patrimonio, la información científica que la Universidad genera y el resto de nuestros servicios. Con esta finalidad, la Biblioteca debe crear una estructura que permita la extensión del conocimiento y la solidaridad hacia los pueblos y sociedades que, gracias a la tecnología de red, podemos ofrecer.

En la actualidad no se puede entender el funcionamiento de una biblioteca universitaria sin vincularla activamente con otras instituciones. Por ello, la integración y el fomento de la cooperación bibliotecaria que suponen los consorcios de bibliotecas, así como la participación con otras asociaciones profesionales son imprescindibles para mantener los niveles de servicio y la adquisición de materiales científicos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO		Responsable/s	Previsión	Ejecución	Unidades implicadas
7.1.	Creación de servicios que fomenten las ideas de progreso, tolerancia, solidaridad y justicia e incremento de las labores de apoyo bibliográfico a instituciones educativas de países en vías de desarrollo	Director de la Biblioteca	2005-2006	SCB Técnico de Apoyo Dirección (PByEB)	Todas
Objetivo Operacional		Responsable/s	Previsión	Ejecución	Unidades implicadas
7.1.a	Establecer un Plan de Ayudas al desarrollo bibliotecario y bibliográfico, con las actividades concretas requeridas	SSIB	2005-2006	CTIB Técnico de Apoyo Dirección (PByEB)	Todas
Producto final: Documento publicado en la Intranet de la Biblioteca. Cooperación con ONGs, tutela de estancias en formación, participación de la BUC en iniciativas internacionales y nacionales					
GRADO DE REALIZACIÓN: EN DESARROLLO, AVANZADO					
7.1.b	Crear un portal sobre Derechos Humanos y ONGs	SSIB	2005	CTIB	Todas
Producto final: Portal					
GRADO DE REALIZACIÓN: SIN INICIAR					
7.1.c	Elaboración de un Plan de Defensa de Derechos sociales relativos al acceso a la información	SSIB	2005	CTIB Técnico de Apoyo Dirección (PByEB)	Todas
Producto final: Documento publicado en Web de la Biblioteca					
GRADO DE REALIZACIÓN: CUMPLIDO					

OBJETIVO ESTRATÉGICO		Responsable/s	Previsión	Ejecución	Unidades implicadas
7.2.	Creación de un plan de actividades de extensión bibliotecaria, colaboración con actividades docentes y fomento de acciones culturales que acerquen la Biblioteca a la comunidad universitaria y a la sociedad utilizando para ello especialmente las tecnologías de red	Director de la Biblioteca	2005–2006	SCB Técnico de Apoyo Dirección (PByEB)	Todas
Objetivo Operacional		Responsable/s	Previsión	Ejecución	Unidades implicadas
7.2.a	Elaboración de un Plan de colaboración de la BUC con el entorno regional	Director de la Biblioteca	2005–2006	SCB Técnico de Apoyo Dirección (PByEB)	Todas
Producto final: Documento publicado en la Intranet de la Biblioteca					
GRADO DE REALIZACIÓN: EN DESARROLLO, AVANZADO					
7.2.b	Establecer un plan de exposiciones virtuales y presenciales	SSIB	2005–2006	SCB AD CTIB	Biblioteca Histórica Coordinadores y Directores
Producto final: Plan e Informe de actividades publicado en la Intranet					
GRADO DE REALIZACIÓN: CUMPLIDO					
7.2.c	Potenciar la colaboración de la Biblioteca en las actividades culturales de la Universidad (exposiciones, homenajes, encuentros...)	SSIB	2005–2006	SCB CTIB	Todas
Producto final: Informe de actividades publicado en la Intranet de la Biblioteca					
GRADO DE REALIZACIÓN: CUMPLIDO					
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Responsable/s	Previsión	Ejecución	Unidades implicadas
7.3.	Promover la participación de la Biblioteca en organismos, asociaciones y proyectos cooperativos nacionales e internacionales	Director de la Biblioteca	2005–2006	SCB SSTA SSIB CSTRH	Todas
Objetivo Operacional		Responsable/s	Previsión	Ejecución	Unidades implicadas
7.3.a	Promover la participación de la Biblioteca en los principales congresos y conferencias profesionales	Director de la Biblioteca	2005–2006	Todas las Comisiones Técnicos de Apoyo Dirección	Todas
Producto final: Informe de actividades realizadas					
GRADO DE REALIZACIÓN: CUMPLIDO					
7.3.b	Promover la participación al máximo nivel de la Biblioteca Complutense en los principales organismos, programas y actividades de cooperación bibliotecaria nacionales e internacionales	Director de la Biblioteca	2005–2006	Todas las Comisiones Técnicos de Apoyo Dirección	Todas
Producto final: Informe de actividades publicado en la Intranet					
GRADO DE REALIZACIÓN: CUMPLIDO					

OBJETIVO ESTRATÉGICO		Responsable/s	Previsión	Ejecución	Unidades implicadas
7.4.	Participación de la Biblioteca Complutense en los principales proyectos de investigación de ámbito bibliotecario y bibliográfico	Director de la Biblioteca	2005–2006	SCB SSTA SSIB	Todas
Objetivo Operacional		Responsable/s	Previsión	Ejecución	Unidades implicadas
7.4.a	Participación de la Biblioteca Complutense en los principales proyectos de investigación y desarrollo de bibliotecas digitales	SSIB SSTA	2005–2006	SSIB	Todas
Producto final: Informe de actividades publicado en la Intranet					
GRADO DE REALIZACIÓN: EN DESARROLLO, AVANZADO					
7.4.b	Incrementar la participación de la Biblioteca Complutense en proyectos de investigación en el ámbito del proceso y gestión de las colecciones	SSIB SSTA	2005–2006	SSIB SSTA	STISB UGC UPN
Producto final: Informe de actividades publicado en la Intranet					
GRADO DE REALIZACIÓN: PASAR A PL. ESTR. 2007/09					
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Responsable/s	Previsión	Ejecución	Unidades implicadas
7.5.	Fortalecer la presencia de nuestra biblioteca en aquellos grupos de presión que tienen como finalidad el conseguir un equilibrio entre los derechos de lectores y autores en el entorno digital.	Director de la Biblioteca	2005–2006	SSTA Técnico de Apoyo Dirección (I)	Todas
Objetivo Operacional		Responsable/s	Previsión	Ejecución	Unidades implicadas
7.5.a	Apoyo institucional en iniciativas de edición alternativa	Director de la Biblioteca	2005–2006	SSTA Técnico de Apoyo Dirección (I)	Todas
Producto final: Informe de actividades publicado en la Intranet					
GRADO DE REALIZACIÓN: CUMPLIDO					
7.5.b	Fomento de iniciativas dentro de la CRUE respecto a la Nueva Ley de Propiedad intelectual	Director de la Biblioteca	2005–2006	SSTA Técnico de Apoyo Dirección (I)	Todas
Producto final: Informe de actividades publicado en la Intranet					
GRADO DE REALIZACIÓN: CUMPLIDO					
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Responsable/s	Previsión	Ejecución	Unidades implicadas
7.6.	Coordinar el desarrollo de colecciones y servicios en el ámbito de una política cooperativa a nivel nacional o regional	Director de la Biblioteca	2005–2006	SSTA	UGC
Objetivo Operacional		Responsable/s	Previsión	Ejecución	Unidades implicadas
7.6.a	Desarrollo cooperativo de colecciones en el ámbito de Madroño y REBIUN	Director de la Biblioteca	2005–2006	SSTA Técnico de Apoyo Dirección (I)	UGC
Producto final: Informe de actividades publicado en la Intranet					
GRADO DE REALIZACIÓN: EN DESARROLLO, AVANZADO					
7.6.b	Prestación de servicios al usuario en el ámbito de Madroño	Director de la Biblioteca	2005–2006	SCB SSTA SSIB	STISB UGC
Producto final: Informe de actividades publicado en la Intranet					
GRADO DE REALIZACIÓN: CUMPLIDO					

7.6.c	Promover la integración de Compludoc con otras bases de datos de sumarios elaboradas por bibliotecas universitarias españolas	Director de la Biblioteca	2005–2006	SSTA SSIB	STISB UPN
Producto final: Informe de actividades publicado en la Intranet					
GRADO DE REALIZACIÓN: INICIADO: FASE DE DESARROLLO DEL PROYECTO					

LÍNEA ESTRATÉGICA 8: ARCHIVO HISTÓRICO

Integrar los Archivos de la Universidad en una Unidad independiente de la Biblioteca

Justificación:

La importancia del Archivo Universitario Complutense requiere ahondar en la línea de actuación, iniciada hace años, de profesionalización de su gestión, lo cual justificó que la Dirección del Archivo Administrativo se desgajara de la Dirección de la Biblioteca. Continuar esta línea de trabajo es imprescindible si queremos satisfacer las necesidades de archivo de nuestra documentación administrativa e histórica.

Para ello, se pretende una profesionalización de su estructura y del personal que atienda el servicio.

OBJETIVO ESTRATÉGICO		Responsable/s	Previsión	Ejecución	Unidades implicadas
8.1.	Integrar el Archivo Histórico y Administrativo de la UCM en una única unidad independiente del Servicio de Bibliotecas.	Director de la Biblioteca	2005	SCB	Archivo Histórico Archivo Administrativo Oficialía Mayor
Objetivo Operacional		Responsable/s	Previsión	Ejecución	Unidades implicadas
8.1.a	Modificación de la dependencia en la Relación de Puestos de Trabajo de la Universidad	Director de la Biblioteca	2005	SCB	Archivo Histórico Archivo Administrativo Oficialía Mayor
Producto final: Nueva Relación de Puestos de Trabajo					
GRADO DE REALIZACIÓN: CUMPLIDO					
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Responsable/s	Previsión	Ejecución	Unidades implicadas
8.2.	Favorecer la incorporación de archiveros profesionales a la Universidad	Director de la Biblioteca	2005–2006	SCB	Archivo Histórico Archivo Administrativo Oficialía Mayor
Objetivo Operacional		Responsable/s	Previsión	Ejecución	Unidades implicadas
8.2.a	Incorporación de archiveros profesionales	Director de la Biblioteca	2005–2006	SCB	Archivo Histórico Archivo Administrativo Oficialía Mayor
Producto final: Incorporación de archiveros					
GRADO DE REALIZACIÓN: CUMPLIDO					

SIGLAS UTILIZADAS EN ESTE DOCUMENTO

SCB	Subdirección de Coordinación Bibliotecaria
SSTA	Subdirección de Servicios Técnicos y Adquisiciones
SSIB	Subdirección de Sistemas de Información Bibliográfica
CSTRH	Coordinación de Servicios Técnicos y Recursos Humanos.
ST	Secretaría Técnica
Coordinadores y Directores	Coordinadores y Directores de las Bibliotecas y Centros de Documentación
UEESC	Unidad de Evaluación, Estudios y Sistemas de Calidad
STISB	Servicio de Tecnologías de la Información y Sistemas Bibliotecarios
UGC	Unidad de Gestión de las Colecciones
UPN	Unidad de Proceso y Normalización
CTAG	Comisión Técnica de Asuntos Generales
CTBD	Comisión Técnica de Biblioteca Digital
CTIB	Comisión Técnica de Información Bibliográfica
CTIB (Subcomisión de Información y Formación de Usuarios)	Comisión Técnica de Información Bibliográfica, Subcomisión de Información y Formación de Usuarios
CTIB (Subcomisión PI)	Comisión Técnica de Gestión de las Colecciones, Subcomisión de Préstamo Interbibliotecario
CTGC	Comisión Técnica de Gestión de las Colecciones
CTGC (Subcomisión Proceso Técnico)	Comisión Técnica de Gestión de las Colecciones, Subcomisión de Proceso Técnico
CTGC (Subcomisión de Adquisiciones)	Comisión Técnica de Gestión de las Colecciones, Subcomisión de Adquisiciones
PByEB	Técnico de Apoyo a la Dirección para Patrimonio Bibliográfico y Extensión Bibliotecaria
I	Técnico de Apoyo a la Dirección para Infraestructuras
EyC	Técnico de Apoyo a la Dirección para Evaluación y Calidad
AD	Adjunto a la Dirección